Morocco WPM Watershed Protection and Management

Task Order No. 814 under the BIOFOR 1QC
Contract No. LAG-1-00-99-00014-00

Mise en place d’un systéme de Collecte, de Traitement et de Réutilisation des eaux
usées épureées et des sous produits dans la localité d’Ait Mimoun: Note de synthése

Summary of the implementation of a wastewater collection, treatment and reuse system in
the village of Oulad Mimoun

Submitted to:
U.S. Agency for International Development
Submitted by:
Chemonics International Inc.

December 2003 CHEMONICS

This publication was made possible through support provided by the U.S. Agency for International
Development, under the terms of Award No. LAG-1-00-99-00014-00. The opinions expressed herein are

those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the U.S. Agency for International
Development.



Secrétariat d’Etat Projet WPM
Charge de I’Environnement

Mise en place d’'un systéme de
Collecte, de Traitement et de
Reéutilisation des eaux usées

épurées et des sous produits dans
la localité d’Ait Mimoun

*hkhkkkkhkkhkkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkhkhkkhkkhkkikiiikikiikikikikk

Note de synthese

Décembre 2003



Projet
Protection et Aménagement des Bassins
Versants
(WPM)

Mise en place d’un systeme de Collecte, de
Traitement et de Réutilisation des eaux usées épurées

et des sous produits dans la localité d’Ait Mimoun :
Présentation du projet et des éléments du dossier de
financement soumis a I’ADS

Décembre 2003






SOMMAIRE

I 01110 [ o4 [ o
2. DesCription dU ProJel. v vueie vt it e i e s aen s sa s s ae e e
T = 1 =TT 1 5
o) =0 U I 0] 0] [
5. Cadre socioéconomique de lazone du projet......c.ovevveiieirnirnnennrnnennns

B. ACTIVITAES ASS0C A VS s v v v v vt e v vs v e eee ees annmns sssannnnnsssnnnnnnsessnnnnnns

7. Etudes reéalisées par le projet



1. Introduction

Dans le cadre de la stratégie nationale en matiére d’environnement, visant en autres, la
protection, la pérennité et I’économie de I’eau, le Projet WRS ou projet PREM (Pérennité des
Ressources en Eau au Maroc) et son extension a travers le projet WPM (Gestion et protection
des Bassins Versants) a réalisé, en partenariat avec le Secrétariat d’Etat chargé de
I’Environnement, une action opérationnelle en matiére de traitement et de réutilisation des
eaux usées dans la commune de Drarga. Cette expérience, jugée de réussie, est actuellement
en cours de dissémination dans la localité d’Ait Mimoun appartenant & la méme région de
Souss Massa.

Les opérations de collecte, de traitement et de réutilisation des eaux usées dans la
région ont un triple objectif :

i. la protection des eaux souterraines contre la pollution et par conséquent la
préservation de la santé humaine
ii. la sauvegarde des projets d’alimentation en eau potable qui constituent un
élément vital des populations en milieu périurbain et rural
iii.  la valorisation des eaux épurées et de ses sous produits en agriculture et en
espaces verts.

Ces objectifs sont parfaitement inscrits dans le cadre de la stratégie nationale en
matiere de protection et d’économie des ressources en eaux et particulierement dans la région
de Souss Massa dont la vulnérabilité n’est plus a démontrer. Les études réalisees ont permis
de quantifier la réduction des risques de pollution et les options de valorisation des eaux
usées épurées et des sous-produits d’eépuration (boues résiduaires et biogaz).

2. Description du projet

Ce projet, localisé a Ait Mimoun, est un projet intégré qui concerne trois
composantes :

i.  L’optimisation et la mise en place d’un réseau de collecte des eaux usées brutes
ii. Le choix et le dimensionnement de la filiere technologique ainsi que le
diagnostic technique du site d’implantation de la station d’épuration
iii.  La proposition d’options de valorisation des eaux usees épurées et des sous
produits (boues résiduaires et biogaz).

Ces volets ont été compétées par d’autres aspects :

- La definition d’un schéma organisationnel et institutionnel pour une gestion
durable du systéeme

- L’accompagnement des associations dans les campagnes de sensibilisation de la
population et du pouvoir public et dans le processus de recherche de financement



3. Partenaires
Les partenaires du projet sont :
Au niveau central

- Secrétariat d’Etat chargé de I’Environnement
- Projet WPM

Au niveau de la Wilaya du Grand Agadir

- Wilaya d’Agadir

- Province de Chtouka Ait Baha

- Agence du Bassin Hydraulique de Souss Massa

- La Direction Régionale de I’ONEP

- La Direction Régionale de la Santé

- ORMVA - SM (Office Régional de Mise en valeur Agricole de Souss Massa
- Commune de Sidi Bibi

- Commune d’Ait Admira

- Les trois associations des Douars Breij , Kherba, et Swalem

Durant les différentes étapes de réalisation de ces objectifs, le projet WPM adopte la
démarche participative a differentes échelles :

- Implication des associations a toutes les étapes

- Implication, sensibilisation et information de la population concernée

- Implication des organismes concernes a travers des ateliers réunissant le Comité
Régional réunissant tous les représentants des organismes concernés signataires de
la convention

Cette approche participative, ayant déja donné ses fruits dans le cadre du projet
PREM, a permis de mettre en place les mécanismes de coordination , de concertation et de
validation des différentes options proposées par les études réalisées.

4. Zone du projet

La zone d’étude est située dans la plaine du Souss Massa a I’Ouest de la route
principale reliant Agadir et Tiznit. Elle couvre trois douars : Kherba Ouled Mimoun, El Braij
et Swalem.

Un diagnostic préliminaire, ayant concerné cing sites d’implantation de projet, a
permis de sélectionner ces localités en s’appuyant sur les criteres suivants :



- Prédisposition, réceptivité et capacité participative de la commune

- Prédisposition, réceptivité et capacité participative de la population a travers une
activité associative opérationnelle

- Potentiel de recouvrement des codts

- Impact sur la dépollution des eaux

- Besoins en eau pour différents usages

- Disponibilité des terrains agricoles

- Absence de projets d’étude (programmeés ou en cours)

- Facilité de procédures pour le démarrage immédiat de I’étude

5. Cadre socioéconomique de la zone du projet

Le climat de la zone d’étude est de type semi- aride a aride avec une influence
océanique. Les sols sont relativement pauvres et soumis a une érosion éolienne et un
ensablement par endroit a cause des vents provenant du littoral.

A I’instar de des autres localités de la région de Souss Massa, les ressources en eaux
souterraines de la zone d’étude sont soumises, en plus de la sur — exploitation, a une menace
de détérioration de leur qualité a cause d’une pollution diffuse générée par le développement
progressif d’une agriculture hautement consommatrice des produits agrochimiques (engrais et
pesticides) et a cause des infiltrations des eaux usées des agglomérations (des douars dont la
taille moyenne varie entre 1 500 et 2 500 habitants) non dotés de réseaux d’assainissement. Le
mode commun d’évacuation est le puits perdu. Soulignons a ce niveau que I’eau a usage
agricole et a usage d’eau potable sont puisées dans la méme nappe superficielle.

Les activités agricoles sont diversifiées et contrastées : on y trouve des exploitations
traditionnelles exploitées en bour et des exploitations irriguées pratiquent des cultures
maraichéres en plein champ et sous serre.

Sur le plan démographique, la population de la zone d’étude s’éléve actuellement a
pres de 6 000 habitants. D'apres les résultats de I'étude socio-économique rapportés dans le
rapport du RGPH en 1994, le taux brut d'activités dans la commune de Sidi Bibi est de 29.86
%. Cet indicateur est calculé en rapportant I'effectif de la population active et des chdmeurs a
I'effectif global de la population. Le taux de chdmage est de 18.93 %. Une proportion de 50 %
de la population active exerce en tant que salariée.

La zone d'étude, a l'instar du reste de la commune de Sidi Bibi, est entiérement rurale.
Une grande proportion de la population, soit environ 4250 personnes ( 26 % de la population
de la commune), exerce l'activité d'agriculteur. Le reste exerce en tant que salariés ou
occasionnel en agriculture ou dans d'autres métiers de commerce ou d'artisanat dans le chef
lieu de la commune ou dans les villes d'Ait Melloul, Inezgane ou Agadir.



6. Activités associatives

La zone d'étude se distingue par une vie associative tres active. En effet, les deux
localités concernées par la premiére phase du projet ont mis en place chacune une association
entre les années 1992 et 1994. Les tableaux 1 et 2 relatent de maniére succincte les actions
réalisées par ces deux associations depuis la date de leur création jusqu’a présent.

Nous pouvons constater que les actions menées par ces associations sont diverses:
alphabétisation, construction de mosquées, aménagement de la place de la priére, garderie
d’enfants, campagnes de propreté et d’éducation environnementale, aménagement de réseau
routier, électrification, approvisionnement en eau potable et sa gestion, sport et culture.



Tableau 1. Principales réalisations de I’ Association Ouled Mimoun de Développement et de Coopération (Période 1996 — 2003)

Projets Budget global (DH) | Partenaires - contributions

Projet « eau potable » : 93 4189.60 Bénéficiaires

. Puits Direction de I’Hydraulique

. Pompes ORMVA - SM

. Groupe électrogene JICA

. Cloture de puits Donatrice

. Construction de chateau

. Canalisations

. Terrain

Centre Socioculturel : 658 574.13 Ministére de I’Emploi

Alphabétisation — éducation pré — scolaire, salle polyvalente, etc. Association locale
Commune Rurale
Habitants
Education Nationale
Association Tiouizi
Autres contributions locales

Ecole primaire 775 000.00 Commune Rurale
Education Nationale
Association
Donateurs

Projet de collecte de déchets ménagers et terrain de décharge 73 126.00 Projet PREDEL-
OXFAM/Québec
Association
Commune Rurale
Habitants

4 locaux commerciaux 49 409.00 Association
Habitants
Travailleurs a I’étranger

Achévement du mur de cléture de la cimetiere 77 341.65 Habitants

Travailleurs a I’étranger




Tableau 2. Principales réalisations de I’ Association Anour Breij Ouled Mimoun (crée le 30 Juin 1994)

Projets Date Budget (DH) | Partenaires - Population cible
contributions

Projet « eau potable » : 94-99 69 0584.00 Association Habitants (1600)

. Puits Beénéficiaires

. 2 pompes JICA

" Pompe doseuse

. Groupe électrogéne

. Cloture de puits

" Construction de chéateau

. Canalisation : 8 ; 882 km

Construction de local de I’association 1999 23 500.00 Association 1600 habitants

Alimentation de I’école en eau potable 1999 12 000.00 Association Eléves de I’école

Construction de « Askaife » 1999 12 000.00 Habitants et association | Habitants

Peinture de la mosquée 2000 57 910.00 Association Habitants

Mur de cléture de la cimetiére 2001 55 250.00 Association Habitants

Installation et équipement d’une bibliothéque 2003 32 950.00 Association Eléves et étudiants

= Aménagement d’une salle d’alphabétisation 2003 160 000.00 Association Habitants

=  Aménagement d’une salle d’éducation pré- Population

scolaire ADS

Changement de canalisation (5 km) 2003 260 000.00 Association Habitants
Beénéficiaires
Projet SWIM-USAID

Elargissement de local de I’association 2003 50 000.00 Association Habitants

Commune Rurale




7. Etudes reéalisées par le projet WPM

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Diagnostic des sites potentiels pour la mise en place d’un systéme de traitement
et de valorisation des eaux usées épurées dans la région du Souss-Massa

Etude de diagnostic et de monographie de la zone d’Ait Mimoun retenue pour
la réalisation de I’étude de faisabilité détaillée pour I’assainissement, le
traitement et la valorisation des eaux usées épurées

Etude de mise en place d’un systéme de traitement et de réutilisation des eaux
usées, localité ait Mimoun: Monographie de la zone d’étude, filiere
technologique d’épuration et options de réutilisation

Etude d’assainissement des douars Oulad Mimoun, El Breij et Soualem,
Mission Il: Avant Projet Sommaire

Etude d’assainissement des douars Oulad Mimoun, Mission II: Avant Projet
Détallé du réseau

Etude d’assainissement des douars Oulad Mimoun, El Breij et Soualem,
Mission I11: Avant Projet Sommaire Réseau et Station d’Epuration

Etude d’assainissement des douars Oulad Mimoun, El Breij et Soualem,
Mission I11: Avant Projet Détallé Réseau et Station d’Epuration

Etude d’assainissement des douars Oulad Mimoun, El Breij et Soualem:
Dossier de consultation des entreprises pour le réseau

Etude d’assainissement des douars Oulad Mimoun, El Breij et Soualem:
Dossier de consultation des entreprises pour le station de traitement des eaux
usées

Etude geotechnique du site d’implantation de la station de traitement des eaux
usées

Etude d’impact sur I’environnement du projet de mise en place du projet de
collecte, de traitement et de réutilisation des eaux usées de la localité d’Ait
Mimoun

8. Colt du projet

La premiere estimation du codt de réalisation des ouvrages est la suivante :

Cas des deux douars : Kherba et Breij

- Co(tdelaSTEP: 1. 594 900 DH
- Cou”t du réseau : 3413200 DH
- Colt STEP & Réseau 5008 100 DH

Cas de Swalem :

- Co0t du réseau ( + station de refoulement) : 3147800 DH

Cas des 3 douars :

Co(t total STEP & Réseau pour les trois douars : 8 155 900 DH
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9. Adéquation avec les criteres d’éligibilité stipulés par I’ADS

Le tableau 3 montre que les criteres d’éligibilité préconisés par I’ADS sont satisfaits.

Tableau 3. Criteres spécifiques d’éligibilité pour le financement du projet

CRITERES Evaluation Observations
Critéres généraux (caractere Satisfaits - Argumentés par d’autres
communautaire, population défavorisée, projets notamment celui de
viabilité technique et socio-économique, I’ AEP et de gestion de la
durabilité, contribution des ressources distribution de I’eau potable
locales) - Etude de sélection de la zone
du projet disponible
Critéres spécifiques
Existence d’une entité de gestion du réseau Oui - Schéma organisationnel,
— STEP et réutilisation institutionnel et de gestion
Existence d’un mode de gestion de I’eau élaboré (Compte rendu d’un
atelier, étude juridique
disponible
- Conventions de partenariat et
de délégation disponibles)
Entretien assure
Nécessité d’un plan d’assainissement Oui - Menace des ressources en eau
potable par infiltration des eaux
usées a travers les puits perdus
- Etude évaluant les risques de
contamination des eaux
souterraines et son atténuation
par I’assidiment est disponible
- Etude d’impact disponible
Co(t par bénéficiaire < 1500 DH Oui

10. Documents officiels

Les documents officiels disponibles qui completent les conditions requises pour le

financement sont listés ci-apres :

- Convention de partenariat (autour du présent projet) entre I’ Association Ouled Mimoun
pour le Développement et la Coopération et I’ Association Anour Labraij Ouled mimoun

pour le Développement et la Coopération

- Décision de la Commune Rurale relative a la delégation de la gestion du projet Collecte et

traitement des eaux usées au groupement des deux associations

- Contrat de délégation de la gestion du projet de collecte et d’épuration des eaux usées par
la commune au groupement des deux associations
- Engagement de la Commune Rurale de Sidi Bibi a contribuer financierement a la

réalisation du projet
- Compte bancaire N°. .

..domicilie a I’Agence Bancaire

populatlén des deux douars Kherba et Labraij

. réservée aux versements des cotlsatlons des ménages et des dons de la
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- Enregistrement et conservation du terrain alloué a la construction de la Station
d’Epuration des eaux usées.

Des copies certifiées de ces documents sont fournies dans le dossier de financement.
11. Ventilation des différentes contributions

Les différentes contributions financiéres a la réalisation du projet sont rapportées dans le
tableau 4.

Partenaire/bailleur de fond Contribution (en

Dirhams)
Contribution financiere des ménages (1500 600 000.00
DH/ménage)

Contribution de I’association :
- Frais de gestion de suivi (rapports, téléphone,

réunions transports, etc. ) 10 000.00
- 134 ML Tube PVC pour les traversées 9309.43
- Collecteur longeant la route traversant douar

Kherba (1078 ML) 130 000.00

- Contribution en nature de la Jméa (terrain pour
la STEP de 20 000 m?) -
Contribution de WPM
e Collecteur longeant la route traversant douar

Kherba (1078 ML) 258 000.00
e Contribution proposée 500 000.00
Contribution du Conseil Provincial de Chtouka Ait
Baha 160 000.00
Contribution de la CR de Sidi Bibi 300 000.00
Contribution de la CR de Ait Amira 300 000.00
Financement de I’ADS 2 000 000.00
Total 4.267. 309 .00

Pour une meilleure lecture de ces chiffres, il est utile de rappeler les points suivants :

- Le budget est probablement sur- estimé et sera précisé par les répondants a I’appel d’offre

- Drautres requétes pour contribution au financement du projet sont en cours

- La contribution de la population en main d’ceuvre occasionnel de renfort

- La STEP est dimensionnée pour les trois douars ; le douar Swalem s’y branchera dés mise
en place du réseau

- Le projet WPM a réaliseé toutes les études inhérentes au projet et a son impact sur
I’environnement et se chargera de I’accompagnement du groupement des associations
jusqu’a expiration de son contrat avec I’ USAID- SEEnv
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